
ID Task Name Duration
1 Totalt 101,75 hrs

2 Jigg/Bordläggning 29,25 hrs

3 Byggjigg 1,25 hrs

4 Formspant 2,5 hrs

5 Läkt till Formspant 1,5 hrs

6 Montera Formspant 4 hrs

7 Innerstävar 4 hrs

8 Montera Relingsribban 1 hr

9 Montera Kölribban 1 hr

10 Bordläggning 12,75 hrs

11 Kontroll/Färdigställa 1,25 hrs

12 Bordläggning Klar 0 hrs

13 Glasfiber/Epoxi Utsida 33,5 hrs

14 Limning 2 hrs

15 Ytterstävar 2,25 hrs

16 Klammerborttagning 2,25 hrs

17 Skrapa/Slipa 15,5 hrs

18 Grundstrykning 0,75 hrs

19 Glasfiber/Strykning1 2,5 hrs

20 Epoxistrykning2 1,25 hrs

21 Slipa 1 hr

22 Epoxistrykning3 2 hrs

23 Slipa/Sickla (ev.) 3,25 hrs

24 Vänd Kanot 0,75 hrs

25 Utsida Klar 0 hrs

26 Glasfiber/Epoxi Insida 31,25 hrs

27 Däck 8 hrs

28 Reling 10 hrs

29 Sitsar 3,75 hrs

30 Fotstöd (?) - Utgår 0 hrs

31 Förstärkning Fötter (?) 0 hrs

32 Limning - UTGÅR 0 hrs

33 Skrapa/Slipa 2 hrs

34 Grundstrykning 0,75 hrs

35 Glasfiber/Strykning1 4,5 hrs

36 Epoxistrykning2 1 hr

37 Slipa 0,25 hrs

38 Epoxistrykning3 0,5 hrs

39 Slipa/Sickla (ev.) 0,5 hrs

40 Insida Klar 0 hrs

41 Ytbehandling 7,75 hrs

42 Lagerstädning 0,5 hrs

43 Grund Inv. 0,5 hrs

44 Grund Utv 0,75 hrs

45 Lager 1 Inv 0,25 hrs

46 Lager 1 Utv 0,5 hrs

47 Lager 2 Inv - Utgår 0,25 hrs

48 Lager 2 Utv 1 hr

49 Däck/Reling/Sitsar Lager 1 1 hr

50 Däck/Reling/Sitsar Lager 2 0,75 hrs

51 Slutmontering 2,25 hrs

52 Kanot Klar/Sjösättning 0 hrs
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